

백로그 그루밍 도입 가이드

Lunchie / Munchie 프로젝트 · 팀 온보딩용 · 2026-06-15

프로토타입 통합 단계를 지나 feature 개발 · 머지 단계로 넘어온 우리 팀이, “무엇을 · 왜 · 어떻게 만들지”를 매주 합의하기 위한 백로그 그루밍 운영 가이드입니다.

1. 그루밍이란? (하는 일 3가지)

- 쪼개기 — 큰 덩어리(예: “추천 알고리즘 만들기”)를 머지 가능한 작은 단위로 분할
- 명확화 — 각 항목의 목적과 완료조건을 팀이 같은 그림으로 이해
- 우선순위 + 견적 — 무엇을 먼저, 얼마나 클지 합의

그루밍 ≠ 스프린트 플래닝. 그루밍은 “백로그를 준비 상태로 만드는 것”, 플래닝은 “준비된 것 중 이번 주에 뭘 할지 고르는 것”. 그루밍이 잘 되면 플래닝이 10분이면 끝납니다.

2. 시작 전 준비물

- 단일 백로그 출처 하나 (Miro 보드 표 / GitHub Issues / Notion 중 택1 — 흩어지면 안 됨)
- 항목 작성 포맷 통일:

[As a 사용자] ~하고 싶다 [so that 이유]

- 완료조건(AC): 1) ... 2) ... 3) ...
- 담당 후보 / 의존성 / 추정 크기

3. 운영 방식 (중반 단계 권장값)

항목	권장
주기	주 1회, 45-60분 (스프린트 1주면 매주 · 2주면 격주)
참석	전원 (개발 담당 HI / JP / JS / TH + PO 역할 1명)
진행자	매주 로테이션 또는 고정 1명
다루는 양	다음 1~2 스프린트 분량만. 먼 미래는 굵게만
산출물	“Ready” 상태 항목 N개 (바로 착수 가능)

4. 두 개의 체크리스트 (품질 게이트)

Definition of Ready — 착수 가능 조건 (그루밍의 목표)

- [] 목적/사용자 가치가 한 문장으로 설명됨
- [] 완료조건(AC)이 검증 가능하게 적힘
- [] 크기가 1개 스프린트 안에 끝날 만큼 잘게 쪼개짐
- [] 의존성 · 담당 후보가 식별됨

Definition of Done — 머지 가능 조건 (feature 머지 단계라 특히 중요)

- [] AC 충족 + 로컬/배포 동작 확인
- [] 타입체크/빌드 통과 + 리뷰 1명 이상
- [] DB/스키마 변경 시 문서 · 시드 반영

5. 견적은 가볍게

숫자에 시간 쓰지 말고 티셔츠 사이즈(S/M/L/XL) 또는 피보나치(1 · 2 · 3 · 5 · 8)로. XL이 나오면 “더 쪼개라”는 신호입니다.

6. 첫 그루밍 세션 — 바로 쓰는 아젠다 (50분)

- (5분) 지난 항목 상태 점검
- (10분) 새 항목 쏟아내기 — 수익화 · 알고리즘 · UI 백로그
- (25분) 상위 항목 쪼개기 + AC 작성 + 크기 견적
- (5분) 우선순위 정렬 (가치 ÷ 노력)
- (5분) “Ready” 확정 + 담당 후보 지정

시드 백로그 (지금 프로젝트 기준 초안)

추천 알고리즘 (취향 반영)

항목	잘게 쪼갠 예	크기
취향 데이터 수집	스와이프 Like/Nope 로깅 스키마 + 저장	M
1차 추천 점수식	취향+맥락 - 노출피로 - 반복성 + 탐색 (MVP)	L
노출 피로 처리	최근 본 식당 감점 로직	S
그룹 합의	N명 취향 교집합 랭킹	L
평가 지표	추천 수락률 · 다양성 지수 대시보드	M

수익화

항목	예	크기
즉시 실행군 우선	스폰서드 카드 노출 슬롯 설계	M
쿠폰/예약 연동	우승 식당 화면 CTA + 수수료 트래킹	M
수익 모델 문서화	우선순위 매트릭스 기반 로드맵 확정	S

세부 UI

항목	예	크기
스와이프 카드 디테일	사진 갤러리 · 태그 · 평점 컴포넌트	M
코스 에디터	드래그 정렬 (최대 4곳)	L
공유 템플릿	인스타/스레드/카카오 템플릿 1종	M

7. 우리 팀 전환기에 특히 중요한 팁

- 충돌 방지: 누가 어느 영역(알고리즘/UI/수익화)을 건드리는지 의존성을 그루밍에서 미리 못박기
- 불확실성 큰 항목은 스파이크로: 알고리즘 · 수익화는 “구현” 대신 “조사 1~2일” 스파이크를 먼저 넣고, 결과 보고 진짜 작업을 쪼개기
- 모든 항목에 완료조건(AC) 강제: 머지 단계에서 “이거 끝난 거 맞아?” 논쟁이 사라짐